
ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 Artierial Roadways 23.25 days Mon 19‐06‐10Fri 19‐07‐05
2 Locates and Permits 14 days Thu 19‐05‐23 Fri 19‐06‐07
3 Corriveau Ave 16.25 days Mon 19‐06‐10Thu 19‐06‐27
4 Spot Concrete Repair 5 days Mon 19‐06‐10Fri 19‐06‐14
5 Landscape Restoration 2 days Sat 19‐06‐15 Mon 19‐06‐174
6 Mill  2 days Mon 19‐06‐24Tue 19‐06‐25
7 Pave 2 days Wed 19‐06‐26Thu 19‐06‐27 6
8 Levasseur/Gervais 12.25 days Sat 19‐06‐15 Fri 19‐06‐28
9 Spot Concrete Repair 3 days Sat 19‐06‐15 Tue 19‐06‐18 4
10 Landscape Restoration 2 days Tue 19‐06‐18 Thu 19‐06‐20 9
11 Mill  1 day Wed 19‐06‐26Wed 19‐06‐266
12 Pave 1 day Fri 19‐06‐28 Fri 19‐06‐28 11
13 St Albert Trail 11.25 days Tue 19‐06‐18 Mon 19‐07‐01
14 Spot Concrete Repair 4 days Tue 19‐06‐18 Sat 19‐06‐22 9
15 Landscape Restoration 2 days Sat 19‐06‐22 Tue 19‐06‐25 14
16 Mill  2 days Thu 19‐06‐27 Fri 19‐06‐28 11
17 Pave 2 days Sat 19‐06‐29 Mon 19‐07‐0116
18 Sturgeon Road 11.25 days Sat 19‐06‐22 Fri 19‐07‐05
19 Spot Concrete Repair 5 days Sat 19‐06‐22 Fri 19‐06‐28 14
20 Landscape Restoration 2 days Fri 19‐06‐28 Mon 19‐07‐0119
21 Mill  3 days Sat 19‐06‐29 Tue 19‐07‐02 16
22 Pave 3 days Tue 19‐07‐02 Fri 19‐07‐05 21
23 Collector Roadways 36.5 days Sat 19‐06‐08 Fri 19‐07‐19
24 Locates and Permits 14 days Sat 19‐06‐08 Mon 19‐06‐24
25 Heritage Drive/Harwood Drive/Heritage Way 15.5 days Fri 19‐06‐28 Tue 19‐07‐16
26 Spot Concrete Repair 5 days Fri 19‐06‐28 Thu 19‐07‐04 19
27 Landscape Restoration 2 days Thu 19‐07‐04 Sat 19‐07‐06 26
28 Mill  3 days Wed 19‐07‐10Fri 19‐07‐12
29 Pave 3 days Sat 19‐07‐13 Tue 19‐07‐16 28
30 Inglewood drive/Invermere Pl 13.5 days Thu 19‐07‐04 Fri 19‐07‐19
31 Spot Concrete Repair 5 days Thu 19‐07‐04 Wed 19‐07‐1026
32 Landscape Restoration 2 days Wed 19‐07‐10Fri 19‐07‐12 31
33 Mill  3 days Sat 19‐07‐13 Tue 19‐07‐16 28
34 Pave 3 days Tue 19‐07‐16 Fri 19‐07‐19 33
35 Muir Drive 7.5 days Wed 19‐07‐10Thu 19‐07‐18
36 Spot Concrete Repair 2 days Wed 19‐07‐10Fri 19‐07‐12 31
37 Landscape Restoration 2 days Fri 19‐07‐12 Mon 19‐07‐1536
38 Mill  1 day Tue 19‐07‐16 Wed 19‐07‐1733
39 Pave 1 day Wed 19‐07‐17Thu 19‐07‐18 38
40 Local Roadways 37.38 days Fri 19‐06‐14 Fri 19‐07‐26
41 Locates and Permits 14 days Fri 19‐06‐14 Sat 19‐06‐29
42 Grosvenor Blvd 6.5 days Fri 19‐07‐12 Fri 19‐07‐19
43 Spot Concrete Repair 2 days Fri 19‐07‐12 Mon 19‐07‐1536
44 Landscape Restoration 2 days Mon 19‐07‐15Wed 19‐07‐1743
45 Mill  1 day Wed 19‐07‐17Thu 19‐07‐18 38
46 Pave 1 day Thu 19‐07‐18 Fri 19‐07‐19 45
47 Glenmore Cres 5.5 days Mon 19‐07‐15Sat 19‐07‐20
48 Spot Concrete Repair 2 days Mon 19‐07‐15Wed 19‐07‐1743
49 Mill  1 day Thu 19‐07‐18 Fri 19‐07‐19 45
50 Pave 1 day Fri 19‐07‐19 Sat 19‐07‐20 49
51 Glenwood Cres 23 days Mon 19‐07‐01Fri 19‐07‐26
52 Base Repair 15 days Mon 19‐07‐01Wed 19‐07‐17
53 Removals 6 days Mon 19‐07‐01Sat 19‐07‐06
54 Stabilization 2 days Sat 19‐07‐06 Tue 19‐07‐09 53
55 Gravel 5 days Tue 19‐07‐09 Mon 19‐07‐1554
56 Base Asphalt 2 days Mon 19‐07‐15Wed 19‐07‐1755
57 Spot Concrete Repair 2 days Wed 19‐07‐17Fri 19‐07‐19 56
58 Landscape Restoration 2 days Fri 19‐07‐19 Mon 19‐07‐2257
59 Mill  2 days Mon 19‐07‐22Wed 19‐07‐2458
60 Pave 2 days Wed 19‐07‐24Fri 19‐07‐26 59
61 Gresham 6 days Fri 19‐07‐19 Fri 19‐07‐26
62 Spot Concrete Repair 1 day Fri 19‐07‐19 Sat 19‐07‐20 57
63 Landscape Restoration 2 days Sat 19‐07‐20 Tue 19‐07‐23 62
64 Mill  1 day Wed 19‐07‐24Thu 19‐07‐25 59
65 Pave 1 day Thu 19‐07‐25 Fri 19‐07‐26 64
66 Cracksealing 55.38 days Thu 19‐05‐23 Thu 19‐07‐25
67 Locates and Permits 14 days Thu 19‐05‐23 Fri 19‐06‐07
68 Arterial Crack Sealing 22 days Mon 19‐06‐10Thu 19‐07‐04
69 Collector Crack Sealing 10 days Thu 19‐07‐04 Tue 19‐07‐16 68
70 Local Crack Sealing 8 days Tue 19‐07‐16 Thu 19‐07‐25 69
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