
ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 St Albert Trail and Boudreau Road 
Intersection Improvement

2 Construction Start 0 days Wed 19‐05‐15Wed 19‐05‐15

3 East Side Curb Gutter and Sidewalk 51 days Mon 19‐05‐13Tue 19‐07‐09

4 Traffic Set up and sawcutting 2 days Mon 19‐05‐13Tue 19‐05‐14

5 Underground 6 days Wed 19‐05‐15Tue 19‐05‐21 4

6 Removals 9 days Tue 19‐05‐21 Fri 19‐05‐31 5

7 FORTIS 10 days Fri 19‐05‐31 Wed 19‐06‐126

8 Shaw 4 days Fri 19‐05‐31 Wed 19‐06‐056

9 Traffic Signals 6 days Fri 19‐05‐31 Fri 19‐06‐07 6

10 Subgrade 3 days Wed 19‐06‐05Fri 19‐06‐07

11 Base 6 days Sat 19‐06‐08 Fri 19‐06‐14 10

12 concrete 10 days Fri 19‐06‐14 Wed 19‐06‐2611

13 paving 1 day Wed 19‐06‐26Thu 19‐06‐27 12

14 Landscaping 10 days Thu 19‐06‐27 Tue 19‐07‐09 13

15 West Side Curb Gutter and Sidewalk 36 days Tue 19‐06‐25 Mon 19‐08‐05

16 Traffic Set up and sawcutting 2 days Tue 19‐06‐25 Wed 19‐06‐265

17 Underground 3 days Thu 19‐06‐27 Sat 19‐06‐29 16

18 Removals 6 days Sat 19‐06‐29 Sat 19‐07‐06 17,6

19 FORTIS 5 days Sat 19‐07‐06 Fri 19‐07‐12 18,7

20 Shaw 2 days Sat 19‐07‐06 Tue 19‐07‐09 18

21 Traffic Signals 3 days Sat 19‐07‐06 Wed 19‐07‐1018

22 Subgrade 3 days Fri 19‐07‐12 Tue 19‐07‐16 19

23 Base 6 days Tue 19‐07‐16 Tue 19‐07‐23 22

24 concrete 6 days Tue 19‐07‐23 Tue 19‐07‐30 23

25 paving 1 day Tue 19‐07‐30 Wed 19‐07‐3124

26 Landscaping 4 days Wed 19‐07‐31Mon 19‐08‐0525

27 Median 14 days Mon 19‐08‐05Tue 19‐08‐20

28 Traffic Set up and sawcutting 1 day Mon 19‐08‐05Tue 19‐08‐06 26

29 Removals 3 days Tue 19‐08‐06 Fri 19‐08‐09 28

30 Subgrade 1 day Fri 19‐08‐09 Sat 19‐08‐10 29

31 Base 4 days Sat 19‐08‐10 Thu 19‐08‐15 30

32 concrete 5 days Thu 19‐08‐15 Tue 19‐08‐20 31

33 Intersection 12 days Wed 19‐08‐21Tue 19‐09‐03

34 Removals 4 days Wed 19‐08‐21Sat 19‐08‐24 32

35 Base/Patching 4 days Sat 19‐08‐24 Thu 19‐08‐29 34

36 concrete 4 days Thu 19‐08‐29 Tue 19‐09‐03 35

37 Mill and Pave 6 days Tue 19‐09‐03 Tue 19‐09‐10

38 Mill 3 days Tue 19‐09‐03 Fri 19‐09‐06 36

39 Pave 3 days Fri 19‐09‐06 Tue 19‐09‐10 38

40 Buffer/Float 5 days Tue 19‐09‐10 Sun 19‐09‐15 39

41 Construction Finish 0 days Sun 19‐09‐15 Sun 19‐09‐15
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